




প্যাকেজ ও কোড নম্বর	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময় কোড	প্রিকোয়ালি: দরপত্র আহবান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	TEC- এর সুপারিশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পর্ষদ মোটসময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়সীমা	
GR-7	আইসিটি বিভাগের জন্য ক্যামেরা ও আনুষংগিক যন্ত্রাংশ ক্রয়।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	LTM (NCT) e-GP	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৫সেপ্টে.২২	১৯সেপ্টে.২২	২৬সেপ্টে.২২	৪অক্টো.২২	৬অক্টো.২২	১৩অক্টো.২২	-	২৩অক্টো.২২	
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৩ দিন	৭ দিন	৩৯ দিন	১০ দিন	
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-8	প্রধান কার্যালয়ের মোটরযান যন্ত্রাংশ ও টায়ার-টিউব ক্রয়।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	LTM (NCT) e-GP	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৪ আগস্ট,২২	১০ আগস্ট,২২	১৭ আগস্ট,২২	২১ আগস্ট,২২	২৫ আগস্ট,২২	৩১অক্টো.২১	-	১০সেপ্টে.২২	
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৪ দিন	৬ দিন	৩৫ দিন	১০ দিন		
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-10	প্রধান কার্যালয়ে ২য় তলায় বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ও লাইট স্থাপন কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT)	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৫ জুলাই,২২	৩১জুলাই,২২	৩আগস্ট,২২	৭আগস্ট,২২	১০আগস্ট,২২	প্রযোজ্য নয়	-	১৭আগস্ট,২২	
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	১৭ দিন	৭ দিন		
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-11	প্রধান কার্যালয়ের নব-নির্মিত বঙ্গবন্ধু কর্নারের জন্য ফার্নিচার ক্রয় কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT)	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৫ জুলাই,২২	৩১জুলাই,২২	৩আগস্ট,২২	৭আগস্ট,২২	১০আগস্ট,২২	প্রযোজ্য নয়	-	১৭আগস্ট,২২	
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	১৭ দিন	৭ দিন		
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-12	প্রধান কার্যালয়ে লিফটের যন্ত্রাদি ক্রয় ও স্থাপন।	প্রতিটি	০৩	RFQ (NCT)	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৯সেপ্টে.২২	২৬সেপ্টে.২২	২৯সেপ্টে.২২	৩অক্টো. ২২	৬অক্টো. ২২	প্রযোজ্য নয়	-	১২অক্টো. ২২	
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	২ দিন	-	১৬ দিন	৭ দিন	
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-13	প্রধান কার্যালয়ের মোটরযান মেরামত কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT)	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	১.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৭ আগস্ট,২২	১৪আগস্ট,২২	১৭আগস্ট,২২	২১আগস্ট,২২	২৪আগস্ট,২২	প্রযোজ্য নয়	-	৩০আগস্ট,২২	
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	-	১৭ দিন	৭ দিন	
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-14	প্রধান কার্যালয়ের পাম্প ও মোটর মেরামত কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT)	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	২.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৫ জুলাই,২২	৩১জুলাই,২২	৩আগস্ট,২২	৭আগস্ট,২২	১০আগস্ট,২২	প্রযোজ্য নয়	-	১৭আগস্ট,২২	
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	-	১৭ দিন	৭ দিন	
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					RFQM		১২.০০											
					OTM & LTM		৭৬.০০											
					পণ্য (GOODS)	মোট প্রস্তাবিত ব্যয়	৮৮.০০	( বাজেট বরাদ্দ: ৯০.০০ )										




(মোঃ ফজলুল করিম)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন




(মোঃ বজলুর রশীদ)  
উপ-পরিচালক (পার্সো)  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



(এ.কে.এম. শরীফুল হক)  
উপ-সচিব  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



(মোহাম্মদ আবদুল কাদের শেখ)  
সচিব  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



মহাপরিচালক  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



## খ) কার্য ( WORKS ) OTM / LTM

প্যাকেজ নাং	কার্যের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময় কোড	প্রিকোয়ালি: দরপত্র আহবান (প্রযোয্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	TEC-এর সুপারিশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পর্ষদ মোটসম য়	চুক্তি সমাপ্তির সময়সীমা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-1	প্রধান কার্যালয়ে ৪র্থ তলা থেকে ১০ম তলা পর্যন্ত অভ্যন্তরিন রংকরণ কাজ।	-	লট	LTM (NCT) e-GP	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	১৪.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	০৪ আগস্ট, ২২	১০ আগস্ট, ২২	১৭ আগস্ট, ২২	২১ আগস্ট, ২২	২৫ আগস্ট, ২২	৩১ অক্টো, ২১	-	২০ সেপ্টে, ২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৪ দিন	৪ দিন	৬ দিন	৩৫ দিন	২০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-2	প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসনিক ব্লকের শীট তলা থেকে ১০ম তলা পর্যন্ত টয়লেটসমূহে টাইলস পরিবর্তন কাজ।	-	লট	LTM (NCT) e-GP	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	১৫.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	১৬ আগস্ট, ২২	৩০ আগস্ট, ২২	৬ সেপ্টে, ২২	১৪ সেপ্টে, ২২	১৮ সেপ্টে, ২২	২৬ সেপ্টে, ২২	-	২৬ অক্টো, ২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৪ দিন	৮ দিন	৪০ দিন	৩০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-3	প্রধান কার্যালয়ে পূর্ব দিকের রাস্তা নির্মাণ কাজ।	-	লট	LTM (NCT) e-GP	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	২০.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	১৬ আগস্ট, ২২	৩০ আগস্ট, ২২	৬ সেপ্টে, ২২	১৪ সেপ্টে, ২২	১৮ সেপ্টে, ২২	২৬ সেপ্টে, ২২	-	২৬ অক্টো, ২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৪ দিন	৮ দিন	৪০ দিন	৩০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-4	প্রধান কার্যালয়ে ২য় তলায় Work station নির্মাণ কাজ।	-	লট	LTM (NCT) e-GP	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	৮.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	০৪ আগস্ট, ২২	১০ আগস্ট, ২২	১৭ আগস্ট, ২২	২১ আগস্ট, ২২	২৫ আগস্ট, ২২	৩১ অক্টো, ২১	-	২০ সেপ্টে, ২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৪ দিন	৪ দিন	৬ দিন	৩৫ দিন	২০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-5	প্রধান কার্যালয়ে ২য় তলার প্যাসেজ সংস্কার ও নামাজ কক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ কাজ।	-	লট	LTM (NCT) e-GP	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	১৫.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	০৫ সেপ্টে, ২২	১৯ সেপ্টে, ২২	২৬ সেপ্টে, ২২	৪ অক্টো, ২২	৬ অক্টো, ২২	১৩ অক্টো, ২২	-	১৪ নভে, ২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৩ দিন	৭ দিন	৩৯ দিন	৩০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-6	প্রধান কার্যালয়ে নিচতলায় "অনুসন্ধান ডেস্ক" ও অতিথি কক্ষ নির্মাণ কাজ।	-	লট	LTM (NCT) e-GP	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	১৩.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	২ অক্টো, ২২	১৬ অক্টো, ২২	২৩ অক্টো, ২২	৩১ অক্টো, ২২	৪ নভে, ২২	১০ নভে, ২২	-	১০ ডিসে, ২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৪ দিন	৬ দিন	৩৯ দিন	৩০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-7	প্রধান কার্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ।	-	লট	OTM (NCT) e-GP	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	৪০.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	৪ ডিসে, ২২	১৮ অক্টো, ২২	২৬ ডিসে, ২২	৪ জানু, ২৩	৮ জানু, ২৩	১৫ জানু, ২৩	-	১৯ মার্চ, ২৩
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	১৪ দিন	৮ দিন	৮ দিন	৪ দিন	৭ দিন	৩৯ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-8	প্রধান কার্যালয়ে কমপ্লেক্সের পশ্চিম পার্শে অভ্যন্তরিন রাস্তা নির্মাণ কাজ।	-	লট	LTM (NCT) e-GP	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	১০.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	২ অক্টো, ২২	১৬ অক্টো, ২২	২৩ অক্টো, ২২	৩১ অক্টো, ২২	৪ নভে, ২২	১০ নভে, ২২	-	১০ ডিসে, ২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৪ দিন	৬ দিন	৩৯ দিন	৩০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-9	প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় অবস্থিত বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্র মেসারামত ও সার্ভিসিং কাজ।	-	লট	LTM (NCT) e-GP	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	২.০০										
							OTM & LTM =	১৩৭.০০									

## কার্য (WORKS) RFQM

প্যাকেজ নাং	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময় কোড	প্রিকোয়ালি: দরপত্র আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	TEC- এর সুপারিশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব গ্রাওয়ার্ড	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়সীমা	
WR-1	প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসনিক ভবনের পশ্চিম সাইট রংনবাগন কাজ।	লট	-	RFQ (NCT)	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	৬.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৮ সেপ্টে, ২২	১৫ সেপ্টে, ২২	১৮ সেপ্টে, ২২	২২ সেপ্টে, ২২	২৫ সেপ্টে, ২২	২ অক্টো, ২২	-	২২ অক্টো, ২২	
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	-	-	-	-	-
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-2	প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় বুপারী ব্যাংক এর শাখার জন্য কক্ষ নির্মাণ কাজ।	লট	-	RFQ (NCT)	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	৬.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৩ অক্টো ২২	১০ অক্টো, ২২	১৩ অক্টো, ২২	১৭ অক্টো, ২২	২০ অক্টো, ২২	২৭ অক্টো, ২২	-	১৮ নভে, ২২	
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	৭ দিন	-	-	-
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-3	প্রধান কার্যালয়ে বাগান নির্মাণ কাজ।	লট	-	RFQ (NCT)	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	৪.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৮ সেপ্টে, ২২	১৫ সেপ্টে, ২২	১৮ সেপ্টে, ২২	২২ সেপ্টে, ২২	২৫ সেপ্টে, ২২	২ অক্টো, ২২	-	২২ অক্টো, ২২	
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	৭ দিন	২৪ দিন	২০ দিন	
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-4	প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসনিক ভবনে স্থাপিত সাইন বোর্ড মেরামত ও লাইট স্থাপন কাজ।	লট	-	RFQ (NCT)	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	১.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৫ জুলাই, ২২	৩১ জুলাই, ২২	৩ আগস্ট, ২২	৭ আগস্ট, ২২	১০ আগস্ট, ২২	প্রযোজ্য নয়	-	১৭ আগস্ট, ২২	
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	-	১৭ দিন	৭ দিন	
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-5	পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী (সো.), ১৬ ডিসেম্বর, বশারতের জন্য দিন, ইফা. প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, ২৬ মার্চ, পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উপলক্ষে বৈদ্যুতিক আলোক সজ্জার কাজ।	লট	-	RFQ (NCT)	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	৫.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৭ আগস্ট, ২২	১৪ আগস্ট, ২২	১৭ আগস্ট, ২২	২১ আগস্ট, ২২	২৪ আগস্ট, ২২	প্রযোজ্য নয়	-	৩০ আগস্ট, ২২	
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	-	১৭ দিন	৭ দিন	
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					RFQM		২২.০০											
					OTM & LTM		১৩৭.০০											
					মোট প্রস্তাবিত		১৫৯.০০	(বাজেট বরাদ্দ: ১৫৯.৯০)										



(মোঃ ফজলুল করিম)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



(মোঃ বজলুর রশীদ)  
উপ-পরিচালক (পার্সো)  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



(এ.কে.এম, শরীফুল হক)  
উপ-সচিব  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



(মোহাম্মদ আবদুল কাদের শেখ)  
সচিব  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



মহাপরিচালক  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন