



## ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.islamicfoundation.gov.bd

### বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।  
সংস্থা (Agency) : ইসলামিক ফাউন্ডেশন।  
ক্রয়কারীর (Procuring entity) নাম ও কোড : মহাপরিচালক।


অর্থ বছর : ২০২৩ - ২০২৪  
বাজেট : রাজস্ব  
পরিচালন ইউনিট : প্রশাসন বিভাগ


#### ক) পণ্য (GOODS) : OTM / LTM


প্যাকেজ নাম	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময় কোড	প্রিকোয়ালি: দরপত্র আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উপস্থাপন করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	TEC- এর সুপারিশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পর্বত মোটসময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়সীমা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR-1	প্রধান কার্যালয়ের জন্য শুধু যোগাযোগ ও প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ক্রয় কাজ।	প্রতিটি	প্রয়োজন অনুযায়ী	LTM (NCT) e-GP	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	৭.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৫সেপ্টে.২৩	১৯সেপ্টে.২৩	২৬সেপ্টে.২৩	৪অক্টো.২৩	৬অক্টো.২৩	১৩অক্টো.২৩	-	২৩অক্টো.২৩
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৩ দিন	৭ দিন	৩৯ দিন	১০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-2	কেন্দ্রীয় স্টোর শাখার জন্য মনিহারি, স্টেশনারী, স্যানিটারী, ক্রোকেরীজ, সুইচিং ও বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (NCT) e-GP	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	২১.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৬ নভে. ২৩	২০ নভে. ২৩	২৩ নভে. ২৩	২৬ নভে. ২৩	৩০ নভে. ২৩	০৫ ডিসে. ২৩	-	১৭ ডিসে. ২৩
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৬ দিন	৩১ দিন	১২ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-3	প্রধান কার্যালয়ের কর্মচারীদের জন্য পোষাক/ইউনিফর্ম ক্রয়।	প্রতিটি	প্রয়োজন অনুযায়ী	LTM (NCT) e-GP	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	১৯.৪৫	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০ ডিসে.২৩	২৪ ডিসে. ২৩	৩১ ডিসে.২৩	৮ জানু.২৪	১১ জানু.২৪	১৮ জানু.২৪	-	২৯ জানু.২৪
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৩ দিন	৭ দিন	৩৯ দিন	১০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-4	প্রধান কার্যালয়ের জন্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রাদি ক্রয় ও রিফিলিং করার কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (NCT) e-GP	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৩ জানু.২৪	০৭ ফেব্রু. ২৪	১৪ ফেব্রু. ২৪	১৯ ফেব্রু.২৪	২২ ফেব্রু. ২৪	২৫ ফেব্রু. ২৪	-	২৮ ফেব্রু. ২৪
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	১৫ দিন	৭ দিন	৫ দিন	৩ দিন	৩ দিন	৩৩ দিন	৩ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
							OTM & LTM =	৫২.৪৫									

## পণ্য (GOODS) RFQM

প্যাকেজ ও কোড নম্বর	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময় কোড	প্রিকোয়ালি: দরপত্র আহবান (প্রযোয্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	TEC- এর সুপারিশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়সীমা
GR-6	আইসিটি বিভাগের জন্য ক্যামেরা/ওয়েবক্যাম ও আনুষংগিক যন্ত্রাংশ ক্রয়।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT) manual	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	১২সেপ্টে.২৩	১৯সেপ্টে.২৩	২৬সেপ্টে.২৩	৪অক্টো.২৩	৬অক্টো.২৩	প্রযোয্য নয়	-	২৩ অক্টো.২৩
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	৭ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৩ দিন	-	২৫ দিন	১০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-7	প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তরে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ও লাইট স্থাপন কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT) manual	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	০৩ অক্টো.২৩	১০ অক্টো.২৩	১৩ অক্টো.২৩	১৭ অক্টো.২৩	২০ অক্টো.২৩	প্রযোয্য নয়	-	১৮ নভে.২৩
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	-	১৭ দিন	২০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-6	মোটর যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT) manual	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	৩ জানু.২৪	১০ জানু.২৪	১৪ জানু.২৪	১৬ জানু.২৪	১৮ জানু.২৪	প্রযোয্য নয়	-	২৫ জানু.২৪
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	৭ দিন	৫ দিন	২ দিন	২ দিন	-	১৬ দিন	৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
							RFQM	২.০০									
							OTM & LTM	৫২.৪৫									
পণ্য (GOODS)							মোট প্রস্তাবিত ব্যয়	৬১.৪৫	( বাজেট বরাদ্দ: ৬২.৫৯ )								

  
(মোঃ ফজলুল করিম)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

  
(মোঃ মনিরুজ্জামান)  
সচিব  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

  
মহাপরিচালক  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন  
ড. মহাঃ মনিরুল আলম  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন  
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

## খ) কার্য ( WORKS ): OTM / LTM


প্যাকেজ নাং	কার্যের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময় কোড	প্রিকোয়ালি: দরপত্র আহবান (প্রযোয্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উপস্থাপন করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	TEC-এর সুপারিশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়সীমা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-1	প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসনিক ভবনে ৪র্থ তলা হতে ১০ তলা পর্যন্ত রং নবায়নসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	লট	LTM (NCT) e-GP	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	১৪.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	০৫ অক্টো.২৩	১৯ অক্টো.২৩	২৫ অক্টো.২৩	৩০ অক্টো.২৩	৬ নভে.২৩	৯ নভে.২৩	-	২৪ ডিসে.২৩
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	১৪ দিন	৬ দিন	৫ দিন	৭ দিন	৩ দিন	৩৫ দিন	৪৫ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-2	প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসন বিভাগের Work station তৈরিসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	লট	LTM (NCT) e-GP	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	৮.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	৪ ডিসে.২৩	১৮ ডিসে.২৩	২৬ ডিসে.২৩	৪ জানু.২৪	৮ জানু.২৪	১৫ জানু.২৪	-	১৪ ফেব্রু.২৪
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	১৪ দিন	৮ দিন	৮ দিন	৪ দিন	৭ দিন	৪১ দিন	৩০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-3	প্রধান কার্যালয়ে প্রধান গেট নির্মাণ কাজ।	-	লট	OTM (NCT) e-GP	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	৫০.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	১৭ ডিসে.২৩	৩১ ডিসে. ২৩	৭ জানু.২৪	১৫ জানু.২৪	১৮ জানু.২৪	২৫ জানু.২৪	-	২৫ মার্চ.২৪
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৩ দিন	৭ দিন	৩৯ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
							OTM & LTM =			৭২.০০							



(মোঃ ফজলুল করিম)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



(মোঃ মনিরুজ্জামান)  
সচিব  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



মহাপরিচালক  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন  
ড. মহাশয় বাশিরুল আলম  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন  
ধর্ম বিয়য়ক মহাপালয়

## কার্য (WORKS) RFQM

প্যাকেজ নং	কার্যের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময় কোড	প্রিকোয়ালি: দরপত্র আহবান (প্রযোয্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	TEC-এর সুপারিশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ট	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পর্দা মোটসময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়সীমা	
WR-1	প্রধান কার্যালয়ের ৬ স্টপ ও ১০ স্টপ বিশিষ্ট প্যাসেঞ্জার লিফটের যন্ত্রাংশ পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	লট	-	RFQ (NCT) manual	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	২.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	৭ সেপ্ট, ২৩	১৪ সেপ্ট, ২৩	১৮ সেপ্ট, ২৩	২১ সেপ্ট, ২৩	২৪ সেপ্ট, ২৩	২৭ সেপ্ট, ২৩	-	৮ অক্টো, ২৩	
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	৩ দিন	২০ দিন	১১ দিন	
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-2	প্রধান কার্যালয়ের ল' এন্ড এপেন্ট বিভাগের জন্য গ্রাস পাটিশন দ্বারা কক্ষ নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	লট	-	RFQ (NCT) manual	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	২.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	১২ সেপ্ট, ২৩	১৯ সেপ্ট, ২৩	২১ সেপ্ট, ২৩	২৪ সেপ্ট, ২৩	২৭ সেপ্ট, ২৩	১ অক্টো, ২৩	-	৮ অক্টো, ২৩	
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	৭ দিন	২ দিন	৩ দিন	৩ দিন	৩ দিন	২০ দিন	৭ দিন	
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-3	প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসনিক ভবনে স্থাপিত সাইন বোর্ড মেরামত ও লাইট স্থাপন কাজ।	লট	-	RFQ (NCT) manual	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	১.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	০৩ অক্টো ২৩	১০ অক্টো, ২৩	১৫ অক্টো, ২৩	১৯ অক্টো, ২৩	২৩ অক্টো, ২৩	২৯ অক্টো, ২৩	-	৯ নভে, ২৩	
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	৭ দিন	৫ দিন	৪ দিন	৪ দিন	৬ দিন	২৬ দিন	১১ দিন	
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-4	আপারপৌণ্ড প্রধান কার্যালয়ে সচিব মহোদয়ের দপ্তরে টয়লেট মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	লট	-	RFQ (NCT) manual	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	৪.৫০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	০২ নভে ২৩	৯ নভে, ২৩	১৩ নভে ২৩	১৬ নভে, ২৩	২১ নভে, ২৩	২৩ নভে, ২৩	-	৭ ডিসে, ২৩	
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	৭ দিন	৪ দিন	৩ দিন	৫ দিন	২ দিন	২১ দিন	১৪ দিন	
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					RFQM		২.৫০											
					OTM & LTM		৭২.০০											
					মোট প্রস্তাবিত ব্যয়		৮১.৫০											বাজেট বরাদ্দ: ৮৫.৮২

(মোঃ ফজলুল করিম)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

(মোঃ মনিরুজ্জামান)  
সচিব  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মহাপরিচালক  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ড. সাহাঃ মশিউল আলম  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন  
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়