



কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

বিষয় : বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়ন ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ প্রসঙ্গে।


২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নরূপ।


তারিখ: ২৯/০৮/২০২৩ইং

ক্রমিক সং.	সেবা/সামগ্রীর বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাককল্পিত মূল্য	স্বাক্ষর ক্রম সং.	পণ্যের তালিকা	বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন	কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের তারিখ	কার্যদেয় প্রদানের তারিখ	চুক্তিপত্র সম্পাদনের তারিখ	চুক্তির মোট সময়	চুক্তি সম্পন্ন করার মোট সময়
১.	দেশি-বিদেশী পুস্তক ক্রয়	-	৫০০	RFQ	মহাপরিচালক	রাজস্ব	৪,০০,০০০	০৭ দিন	সংশ্লিষ্ট নথিতে	০১/১০/২০২৩	১৪ দিন	১৪ দিন	৩০/১১/২০২৩	৩০/১২/২০২৩	১৫/০১/২০২৪	১০০ দিন	১৫ দিন
২.	লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার	-	০১	OTM	মহাপরিচালক	রাজস্ব	৮,০০,০০০		সংশ্লিষ্ট নথিতে	০১/১০/২০২৩	১৪ দিন	১৪ দিন	৩০/১১/২০২৩	৩০/১২/২০২৩	১৫/০১/২০২৪	১০০ দিন	১৫ দিন
৩.	সাইনবোর্ড তৈরি (এস.এস স্টীল)	-	০১	RFQ	মহাপরিচালক	রাজস্ব	৪,৬৭,০০০	০৭ দিন	সংশ্লিষ্ট নথিতে	০১/১০/২০২৩	১৪ দিন	১৪ দিন	৩০/১১/২০২৩	৩০/১২/২০২৩	১৫/০১/২০২৪	১০০ দিন	১৫ দিন
৪.	কম্পিউটার ক্রয় (ডেস্কটপ-৪, ল্যাপটপ-১)	-	০৫	RFQ	মহাপরিচালক	রাজস্ব	৪,৮০,০০০		সংশ্লিষ্ট নথিতে	০১/১০/২০২৩	১৪ দিন	১৪ দিন	৩০/১১/২০২৩	৩০/১২/২০২৩	১৫/০১/২০২৪	১০০ দিন	১৫ দিন
৫.	সিসি ক্যামেরা স্থাপন	-	৩২	RFQ	মহাপরিচালক	রাজস্ব	৬,০০,০০০		সংশ্লিষ্ট নথিতে	০১/১০/২০২৩	১৪ দিন	১৪ দিন	২৮/১২/২০২৩	১০/০১/২০২৪	১৫/০৩/২০২৪	১০০ দিন	১৫ দিন


সাতাশ লক্ষ সাতাশশত হাজার টাকা মাত্র।

মোট= ২৭,৪৭,০০০



২৯/০৮/২০২৩
কাজী সাইফুন নাহার
সুপারভাইজার


২৯/০৮/২৩
মো: শহীদুল ইসলাম
সহকারী লাইব্রেরীয়ান

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০


ড. সৈয়দ শাহ আমরান
পরিচালক

ড. সৈয়দ শাহ আমরান
পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০।


০৭/০৮/২০২৩
মহাপরিচালক

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০